

ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO

Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar el proyecto mediante la presente acta:

Título del Proyecto			
Preparación académica a grupos de personas de escasos recursos económicos de la provincia de Cotopaxi, para ser vinculados a la Red Socio Empleo, como proyecto emblemático del Ministerio de Trabajo			
Planificado		Ejecutado	
<i>Objetivos</i>	<i>Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Porcentaje de cumplimiento</i>
Fin: Incluir en el sistema laboral de la Red Socio Empleo del Ministerio de Trabajo a las personas de escasos recursos para lograr un empleo digno y generar estabilidad social, económica y productiva.	Porcentaje	Registro de inscripción de la RSE de la Agencia Latacunga.	100%
Propósito (objetivo general): Preparar académicamente a grupos de personas de escasos recursos de la provincia de Cotopaxi para ser insertados en la Red Socio Empleo de Cotopaxi, como proyecto emblemático del Ministerio de Trabajo.	Porcentaje	Registros de asistencia Boletín informativo	100%
Componente: Planificación, diseño y coordinación de los recursos para generar las capacitaciones virtuales en línea	Porcentaje	Informe de avance Actas de reuniones	100%
Actividad: Asignación de los tutores colaboradores a cada equipo de estudiantes.	Porcentaje	Registro de resultados y distribución por conocimientos y competencias	100%
Actividad: Distribución de alumnos por carreras y temas para la planificación, diseño y ejecución de los cursos de capacitación virtuales	Porcentaje	Registros de asistencia Informes de avance Actas de reuniones Fotografías	100%
Actividad: Recolección de subtemas propuestos de acuerdo a los temas establecidos	Porcentaje	Registros de asistencia Planes de clase Actas de reuniones Fotografías	100%
Actividad: Diseño de un plan de trabajo que contenga la temática para los curso de capacitación con la colaboración de los docentes colaboradores.	Porcentaje	Registros de asistencia Planes de clase Material elaborado por los participantes Actas de reuniones Fotografías	100%
Componentes (objetivos específicos): Difusión de las actividades de capacitación virtual por redes sociales institucionales y locales	Porcentaje	Informe de avance Actas de reuniones	100%

Actividad: Campaña de difusión de los cursos de capacitación virtuales	Porcentaje	Registros de asistencia Planes de clase Material elaborado por los participantes Actas de reuniones Fotografías	100%
Actividad: Construcción de la plataforma virtual.	Porcentaje	Registros de asistencia Evaluaciones Registro de calificaciones Informe de resultados Actas de reuniones Fotografías	100%
Componente: Desarrollar capacitaciones y asesoría técnica como herramientas para la transferencia del conocimiento	Porcentaje	Informe de avance Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de las guías de trabajo semana 1.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de los videos tutoriales semana 1.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de las guías de trabajo semana 2.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de los videos tutoriales semana 2.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de las guías de trabajo semana 3.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Actividad: Elaboración y diseño de los videos tutoriales semana 3.	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%

Actividad: Exportación de todo el material aprobado a la plataforma (Test – Videos tutoriales)	Porcentaje	Plan de Trabajo Videos tutoriales Test de evaluación Registro de asistencia Actas de reuniones	100%
Componente: Diseñar el instrumento de seguimiento, monitoreo, medición de impacto y sostenibilidad del proyecto	Porcentaje	Informe de avance Actas de reuniones	100%
Pruebas de la plataforma.	Porcentaje	Informe técnico emitido por la comisión de soporte de la carrera de software. Herramienta de evaluación intermedia e informe estadístico de resultados	100%
Fecha de inicio del Proyecto		Fecha fin del Proyecto	
05/03/2020		06/09/2020	
Presupuesto Aporte Universidad (asignación presupuestaria – gasto de inversión)			
<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Valor Planificado</i>	<i>Valor Ejecutado</i>	
	0	0	
Presupuesto Aporte Universidad Valorado (sin asignación presupuestaria – gasto corriente)			
<i>Partidas Presupuestarias</i>	<i>Total Ejecutado</i>		
510108 Docentes (No. Horas x Costo hora)	8.663,20		
530803 Transporte (Suma de costos por viaje)			
530204 Imprenta (Suma de costos de cada trabajo realizado en la imprenta)			
840141/840107 Uso Equipos (Suma de costos por utilizar equipos de laboratorios o técnicos)			
530899 Otros (Suma de costos que no ingresen en ningún ítem anterior)			
Presupuesto Total de la Entidad Auspiciante	Presupuesto Total de la Comunidad Beneficiaria		
600,00	5.400,00		
Costo final del Proyecto en USD			
14.663,20			
Productos y/o servicios generados por el proyecto	Bienes a favor de la ESPE		
<ul style="list-style-type: none"> • Libro de memorias del proyecto de vinculación diseñado por los docentes colaboradores. (en ejecución) • Boletín informativo. • Anuario del proyecto • Certificados por 50 horas para los beneficiarios, avalados por las autoridades institucionales. 	Ninguno		

<ul style="list-style-type: none"> • Evento académico Webinar-Conversatorio “La academia y los procesos de vinculación desde el confinamiento social” • Servicios de capacitación en línea utilizando la plataforma educativa Moodle. • Diseño de videotutoriales con la aplicación Powtoon. 	
Resultados del proyecto:	Otras aplicaciones del producto y/o servicios:
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de 164 videotutoriales multidisciplinares. • Construcción de una plataforma educativa Moodle para capacitaciones virtuales. • Diseño de un boletín informativo de la coordinación de vinculación del DCEAC. • Diseño de un anuario informativo de las experiencias y eventos desarrollados en el proyecto. • Difusión de las actividades desarrolladas en las redes institucionales y medios televisivos de la ciudad de Latacunga. • Publicaciones científicas. 	Ninguno

Impacto futuro del proyecto	Restricciones que limitan el impacto del proyecto
<ul style="list-style-type: none"> • Lograr que los beneficiarios del proyecto puedan ser vinculados a la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. • Lograr que los estudiantes colaboradores sean comprometidos en temas de responsabilidad social. • Lograr que los docentes colaboradores formen parte activa, empoderada y comprometida en actividades de vinculación. • Lograr la sostenibilidad del proyecto con futuras actividades de servicio social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemia por Covid – 19. • Situación socio, económico y de salubridad del país. • Falta de conocimiento de los participantes en el uso de herramientas tecnológicas. • Falta de apoyo de las autoridades institucionales.

Número de Beneficiarios						
Directos				Indirectos	Total (A+B)	
Hombres	Mujeres	Niños	Personas con Capacidades Especiales	Sub Total A	Sub Total B	1.400
126	154	0	0	280	1.120	

Nombre de la Comunidad Beneficiaria	Provincia	Cantón	Parroquia
Personas de escasos recursos económicos que no han podido continuar con sus estudios en la provincia de Cotopaxi.	Cotopaxi	Latacunga	Urbanas: Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo, La Matriz, San Buenaventura. Rurales: Aláquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joseguango Bajo, Mulaló, 11 de noviembre, Poaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuchi, Toacaso

		La Maná	Urbanas: El Carmen, El Triunfo, La Maná Rurales: Guasaganda, Pucayacu
		Pangua	Urbanas: El Corazón Rural: Moraspungo, Pinllopata, Ramón Campaña
		Pujilí	Urbanas: Pujilí Rurales: Angamarca, Guangaje, La Victoria. Pilaló, Tingo, Zumbahua
		Salcedo	Urbanas: San Miguel Rurales: Antonio José Holguín, Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil. Panzaleo
		Saquisilí	Urbanas: Saquisilí Rurales: Canchagua, Chantilín, Cochapamba
		Sigchos	Urbanas: Sigchos Rurales: Chugchillán, Isinliví, Las Pampas, Palo Quemado

Comentarios Generales

Se ha realizado una reinversión de componentes y actividades en el proyecto considerando la presencia de una pandemia que confinó socialmente a la población. En este sentido, las actividades fueron diseñadas en virtud de satisfacer las necesidades de capacitación para personas de escasos recursos económicos que se ven limitados a recibir conocimiento gratuito. La ESPE ejecutó 43 capacitaciones virtuales beneficiando a 280 participantes directos y 1120 indirectos. Sin embargo y a pesar de los cambios se logró cumplir con el objetivo propuesto, las metas e indicadores. Cabe señalar que debido al impacto que generó el proyecto en los grupos de interés el Ministerio de Trabajo conjuntamente con la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE firmaron una nueva carta de compromiso para sostener el proyecto por un año más

Firmas de Responsabilidad



Psic. Poleth Rodríguez
REPRESENTANTE DE LA
COMUNIDAD BENEFICIARIA

 AMPARO DEL CARMEN ALVAREZ MONTALVO
 Firmado digitalmente por AMPARO DEL CARMEN ALVAREZ MONTALVO
 Fecha: 2020.10.01 21:11:57 -05'00'

Lcda. Amparo del Carmen Álvarez Montalvo, MBA.
DIRECTOR DEL PROYECTO

AMPARO DEL Firmado digitalmente
CARMEN por AMPARO DEL
ALVAREZ CARMEN ALVAREZ
MONTALVO
MONTALVO Fecha: 2020.10.01
21:12:21 -05'00'

Lcda. Amparo del Carmen Álvarez Montalvo, MBA.
COORDINADOR DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD CEAC



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
DEPARTAMENTO DE C.E.A.C.

Ing. Julio César Tapia León
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO